


Projet : PlanningInitialV1.1
Date : Sam 19/05/07

Tâche



Jalon



Tâches externes



Fractionnement



Récapitulative



Jalons externes



Avancement




Récapitulative de projet



Échéance




N°	Nom de la tâche	Durée	Février				Mars				
			08/01	15/01	22/01	29/01	05/02	12/02	19/02	26/02	05/03
70	Training	2 jours									
71	CWI web site	43 jours									
72	Preliminary study	3 jours									
73	Detailed study	3 jours									
74	Technic study	1 jour									
75	Carrying out	10 jours									
76	Tests	5 jours									
77	Documentation	3 jours									
78	Training	2 jours									
79	Karnaprayag web site	41 jours									
80	Preliminary study	2 jours									
81	Detailed study	2 jours									
82	Technic study	1 jour									
83	Carrying out	10 jours									
84	Tests	5 jours									
85	Documentation	3 jours									
86	Training	2 jours									
87	Vacation	49 jours									
88	Pierre and Marie	35 jours									
89	Parents visit	10 jours									
90	Pierre's birthday	5 jours									
91	Julien and Emilie	10 jours									
92	Parents visit	10 jours									
93	Artizan marketing campaign for costumers	1 jour?									
94	Artizan marketing campaign for NGO	1 jour?									



Projet : PlanningInitialV1.1
Date : Sam 19/05/07

Tâche



Jalon



Tâches externes



Fractionnement



Récapitulative



Jalons externes



Avancement




Récapitulative de projet




Échéance





Projet : PlanningInitialV1.1
Date : Sam 19/05/07

Tâche



Jalon



Tâches externes



Fractionnement



Récapitulative



Jalons externes



Avancement




Récapitulative de projet




Échéance





Projet : PlanningInitialV1.1
Date : Sam 19/05/07

Tâche



Jalon



Tâches externes



Fractionnement



Récapitulative



Jalons externes



Avancement



Récapitulative de projet



Échéance

